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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny: IN.272.1.4.2026)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Lesku pomiedzy:

Powiatem Leskim reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Lesku
z siedzibg ul. Rynek 1, 38-600 Lesko, woj. podkarpackie

NIP: 688-124-45-72, REGON: 371034980,

w imieniu ktdérego dziataja:

przy kontrasygnacie ...........cccecernunee — rersrers e

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spo6tka pod firma ,,..."” z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .........,,
................... (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... yNIP , REGON ....oooviiiiiiiiniiien , ZzZwang dalej
»Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......cceeeenen. (wpisac¢ adres), NIP
............... , REGON .............,,

zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajacg/-ego na
podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. 2024 poz. 1320 z pézn. zm.)

2. Zamawiajacy oswiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspodtfinansowane jest
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu: Fundusze
Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet: MOBILNOSC 1 LACZNOSC
Dzialanie: Zro6wnowazony transport pozamiejski Nabér FEPK.04.03-12.00-001/24

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane
w ramach zamowienia publicznego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R
Baligrod -Wotkowyja polegajgca na budowie chodnika w km 10+932-11+832
wramach zadania ,Rozbudowa sieci cigqgow pieszych poprawiajqcych
bezpieczenstwo i wzmacniajqcych rozwdj spoteczno-gospodarczy Powiatu Leskiego
i Gminy Solina”.
1a.Zakres rob6t budowlanych obejmuje w szczego6lnosci:
a) Roboty przygotowawcze :
- roboty pomiarowe,
- usuniecia warstw ziemi
- roboty rozbiérkowe.
b) Roboty ziemne :
- wykopy, przekopy, formowanie i zageszczanie nasypow,
- reczne formowanie i zageszczanie nasypow,
- korytowanie wykonane na poszerzenie jezdni,
c) Odwodnienie :
- wykonanie przepustéw, rowow Kkrytych i przykanalikéw
- wykonanie studzienek sciekowych i potagczeniowych
- wykonanie przykanalikdw,
- utozenie $ciekéw drogowych,
- umacnianie dna i skarp rowéw,
d) Podbudowy :
- profilowanie i zageszczanie podtozy pod warstwy konstrukcyjne,
- warstwy wzmacniajgce grunt
- warstwy dolne i géorne podbudowy,
e) Nawierzchnie i elementy ulic:
- fawy betonowe, krawezniki i obrzeza betonowe,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzaca,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa $cieralna,
- nawierzchnie z kostki brukowej
f) Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu ;
- porecze ochronne i bariery jednostronne
3. Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych, o ktorym mowa
w ust. 2 okre$laja:
1) specyfikacja warunkéw zamowienia;
2) dokumentacja projektowa, w tym:
- zgtoszenie budowy lub wykonania innych robét budowlanych,,
z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB)
z Zastrzezeniem, iZ w sytuacji, gdy postanowienia umowy okre$laja sposéb
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prowadzenia robot lub odbioréw lub rozliczenia rob6t w sposéb odmienny
od STWiORB, wigzace sg postanowienia umowy,

4) przedmiary robdt;

5) zlozona oferta, w tym Kosztorys ofertowy, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy.

4. W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzgace s zapisy
wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 61 7.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z dokumentacja projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na Kkoszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

7. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

8. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentac;ji projektowe;.

9. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja projektowg i STWIORB.

§1a
Sposab realizacji rob6t budowlanych
1. Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy teren robdt i zapewni organizacje zaplecza
budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegélnosci do:
1) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
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wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie oséb ztozonym w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego) posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia
rozpoczecia robot, oSwiadczenia ztozonego przez te osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikéow
branzowych;

2) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

3) w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zg6d na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczennstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnoSci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec
0s6b trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
obowiagzku przez Wykonawce;

5) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu
robot - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sgsiednich nieruchomosci, potozonych na
trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego;

6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy;

7) wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg;

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

9) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot;

10) skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie, w tym szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen (o ile
sg3 wymagane w STWIORB), protokotéw pomiaréw (o ile sa wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile s3 wymagane
w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

11) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
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obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWiORB;

12) informowania - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac¢ utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przekiadanie, odciecie lub zamkniecie drog, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy w tym:

1)  zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robdét,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wcze$niejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ Smieci, odpady materiatowe we wtasnym
zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéow
wytworcey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiazek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia,
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.z 2026 r. poz. 174) oraz
pokrywania kosztéw utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi, na Zadanie, Zamawiajgcemu potwierdzenie
faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty

w zwigzku z umowa beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca we

wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje

przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli
nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koficowego

robot, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, poinformuje

spotecznos$¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogoélnodostepnych,

o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robét, z podaniem petnej

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika

robét oraz numeréw telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie.
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Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika budowy,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje rob6t (w tym: dziennik budowy jesli dotyczy, protokoty
odbioru robo6t, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -

kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych

z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegélnych robét

w zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w szczeg6lno$ci STWIORB.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla

materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie

przedstawionych atestéw i Swiadectw jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoré6w nadzoru oraz innych

zaproszonych os6b, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania

i zaawansowania robo6t, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych

nieprawidtowosci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania

umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu na radach budowy

pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej informacje co do zgodnosci

postepu rob6t z harmonogramem robdt, w tym postep rzeczowy i finansowy,
okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych trudnosci
realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony

Zamawiajgcego mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji i termin jej

zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do

wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnoSci

Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen

z podwykonawcami.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia w terminie
do 15 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia .................
Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw robét sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okresSla w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.
Za termin wykonania calo$ci zamo6wienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiagniecia gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram
zawiera:
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1) termin rozpoczecia robot,

2) date zakonczenia realizacji robét z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust.1,314;

3) date zgtoszenia rob6t do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1, 3i4.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemna akceptacje

Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na pi$Smie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan

Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu

do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, ze obowigzujagcym

Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi

i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5.

Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie

wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu

z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem

sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu

stron umowy wyrazonej na pi$mie.

W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu, strony

dostosowuja harmonogram do zmienionych zapisé6w umowy. Zmieniony

harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

§3
Wynagrodzenie

Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCIe: ......oemeenreeneererseenes zt netto, plus nalezny podatek VAT ......%,
w wysokosci ... zt, co stanowi kwote brutto ... zl (stownie:
.......................... zlotych .../100
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannos$cia rob6t budowlanych, dostaw i czynno$ci przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej i STWIORB
W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czesci umowy objetej
Dokumentacjg projektowa, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie
zwymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, ze minimalna
wielko$¢ Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 50 % wynagrodzenia, o ktorym mowa
w ust. 1.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa na zasadach okreslonych w art. 454-455
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ustawy Prawo zamdwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca

nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacjg projektowa bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt Zamawiajagcemu kosztorys

wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej robot budowlanych z podziatem

na zakres rzeczowy zamoOwienia, z wyszczeg6lnieniem sktadnikéw cenotwdrczych

(stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M;

Z- zyskw % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 4, bedzie stuzyl do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczego6lnos$ci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) roboét zamiennych i dodatkowych (wystapienia sytuacji okreslonej w ust. 4 ).

4) rozliczenia wykonanych etapéw i faktur czeSciowych,

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o ktérej mowa w § 18a umowy,

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 4, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia
branze).

7. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 4, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

8. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 5 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 4, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda
nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczeg6towq lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru rob6t oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 5;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100
% Sredniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100 %
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robdét metoda szczegdétowa lub uproszczong nalezy stosowac,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.
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9. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete Dokumentacja Projektowa, realizowane
beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust.
2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

10. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 9, moze nastgpic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.

11. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

12. Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajacy zakres robét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

13. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw technicznych co
w zamOwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoOwienia, dokumentacjg projektowa, STWIiORB, oferta Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, materialéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnoSci wygrodzenie
i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych roboét
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
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5) nadzoéri przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisoOw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu rob6t
zanikajacych,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamoéwienia w sposéb odmienny od umoéwionego,

8) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) uiszczanie optat za:

— pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
— pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposSrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym niz
termin odbioru konicowego wykonanych robot,

15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sé6b trzecich,

18) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

19) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzgdzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.

20) wykonywanie dodatkowych badan materiatow lub robo6t budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru co do ich jakosci.

21) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestdw na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

22) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,



Punduize Buropajah TR—— [0 Prr———— PODKARPAC
Fundusse Curopaiskie -m.n:ﬂ e | jﬂ' YD KA VCKIE

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznos$cia, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych
w strefie zagrozZenia,

28) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru.

31) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

32) przekazania Zamawiajgcemu wszelkich materiatéw pochodzacych z demontazu,
ktdére nadajg sie do ponownego uzycia, w szczegdlnosci materiatdw wskazanych
przez Zamawiajacego w trakcie realizacji robét, przy czym Wykonawca
zobowiazany jest do przekazania tych materiatéw w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym oraz do ich dostarczenia na miejsce docelowe wskazane przez
Zamawiajacego, potozone w odlegtosci do 10 km od budynku podlegajacego
przebudowie,

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;j.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci gruz,

beton, blacha porycia dachowego, okna, drzwi, itp., Wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajgcy postanowi inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu sposdb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru konncowego.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
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ktéry powinien je zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,
z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturg czeSciowq oraz

faktura koncowa.

Faktury czeSciowe beda wystawiane wg nastepujacych zasad:

1) faktura czeSciowa na kwote nie mniejszg niz 60% wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, wystawiona zostanie za zakres robot
rzeczywis$cie wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktéorym
mowa w § 3 ust. 7 umowy - zgodnie z harmonogramem, o ktérym mowa w § 2
ust. 4 umowy, po dokonaniu odbioru cze$ciowego Swiadczen objetych fakturg,
zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2).

2) faktura koncowa na kwote pozostatg z wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. Faktura koncowa zostanie wystawiona na
kwote stanowigca ro6znice pomiedzy suma Kkwot wynikajacych
z wczesdniejszych faktur czeSciowych, a wynagrodzeniem umownym brutto
wskazanym w § 3 ust. 1.

3. Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone beda:

1) zestawienie kwot umdéwionych wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, w  przypadku  ktéorych  zamawiajgcy = ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreSlonych w ustawie Prawo
zamoOwien publicznych;

2) os$wiadczenie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich wymagalnych naleznoSci wynikajacych z zawartych umoéw
dotyczacych roboét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed
dniem rozliczenia faktury (a w przypadku braku takiego o$wiadczenia ze
wzgledow niezaleznych od wykonawcy - innych dokumentow
potwierdzajacych sptacenie wszelkich nalezno$ci wynikajgcych z zawartych
umow dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego
przed dniem rozliczenia faktury objetych ww. zestawieniem),

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie wystawionych faktur
i dowodow ich zaptaty w zakresie wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury.
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4. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposob
umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod warunkiem
spetnienia wskazanych w umowie warunkoéw zaptaty danej faktury.

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.

8. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 11 pkt 2),
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1) i 2),
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia w
wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawca a wykonawcg, chyba ze ta
wysokos$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdétowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy.
W takim przypadku odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegétowy przedmiot wynika z zaakceptowanej
umowy.

15.Zasady wystawiania faktur:

1)

2)

3)
4)

5)

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Nabywca:

Powiat Leski

ul. Rynek 1, 38-600 Lesko,

(NIP: 688-124-45-72)

oraz

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Lesku

ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 ze zm.).

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,
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6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

7) W zwiagzku z wejsciem w zycie obowigzku korzystania z Krajowego Systemu e-
Faktur (KSeF), wystawiajgc fakture ustrukturyzowang, o ktérej mowa w art. 2 pkt
32a ustawy o podatku od towardéw i ustug (dalej: ,faktura KSeF”), Wykonawca
zobowigzany jest do oznaczenia jej w nastepujacy sposob:

a. jako Podmiot2 (Nabyweca) na fakturze KSeF nalezy wskazac¢ nastepujgce dane:
Powiat Leski
ul. Rynek 1
38-600 Lesko
NIP: 6881244572
oraz zaznaczy¢ warto$¢ ,1” w polu JST (oznacza to wskazanie, ze odbiorca jest JST);

b. jako Podmiot3 (Odbiorca) na fakturze KSeF nalezy wskaza¢ nastepujace dane:
Starostwo Powiatowe w Lesku
ul. Rynek 1
38-600 Lesko
NIP: 6881231718
oraz przypisac role nr 8 (JST - odbiorca).

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

17.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez
jej zaksiegowania i zaptaty Wykonawecy, zadajac jednocze$nie dodatkowych
wyjasnien lub zmiany faktury.

18.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6

Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robét zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbior czesciowy po zakonczeniu prac wykonanych w ramach okreséw
rozliczeniowych - bedgce podstawq wystawienia faktur czesciowej,

3) odbior koncowy - po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamoéwienia - bedqcy podstawq wystawienia faktury koricowe;j.
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Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czeSciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie wszystkich $wiadczen przewidzianych

w danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru czeSciowego) lub catosci

$Swiadczenia (dla odbioru konicowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Zze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru),

2) Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot, opisana i skompletowana
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Protokotly i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane STWiORB,

4) Dziennik budowy do wgladu,

5) Inne dokumenty wymagane w STWiORB.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania roboét, opisang i skompletowana
w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

d) Protokoly i zaSwiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robdt o zakoniczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego oraz odbioru

koncowego w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci

do danego odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i odbioru koncowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia tych

odbioréw.
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8 W protokole odbioru czeSciowego/koncowego strony wskaza
w szczegoOlnoSci zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace
jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

9. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b. odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie
Z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 9 pkt 1), terminem wykonana
zamOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy - o ile dotyczy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu, badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robdét zanikajacych (jezeli Wykonaweca nie poinformowat
o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
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otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) wuczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organow
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o problemach
lub okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub opéznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi
z wyjatkiem robot w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
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w szczegOlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,
5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;
6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 10
umowy,
7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z harmonogramem Wykonawcy, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego,
8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugi transportowe.
Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw
o podwykonawstwo.
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdéwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poézZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okres§lonych Umowag, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
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odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej ust. 13 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccccviierenns ;nrtel: oo ;
e-mail: oovveiiiiiir s ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .........ccovvrnenne sartels
e-mail: .oovveiieiiie e ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, a Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

Kierownika budowy w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej w osobie:

ST 11 ol <) P ;upr. bud. nr: ;
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedlozenia
propozycji, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych os6b beda speinialy wymagania okreslone w SWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktdrejkolwiek z 0oséb personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby
w ciggu 14 dni inng osobg speiniajagca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajgcej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalaja, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej).
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Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci

Zamawiajacy moze zazada¢ zwotania spotkania w celu oméwienia probleméw

zwigzanych z realizacja prac i robét objetych umowa. Powiadomienie o terminie
spotkania powinno by¢ na piSmie dostarczone zainteresowanym i powinno zawierac
uzasadnienie zwotania spotkania. Wykonawca jest zobowigzany stawic sie na spotkaniu.

§11
Ubezpieczenie

Zamawiajacy nie wymaga od Wykonawcy przedtozenia polisy ubezpieczenia
prowadzonych robét.

=

§12

Gwarancja i rekojmia.
Z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu: .aees 4 miesiecznej gwarancji jakoSci na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jako$ci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawniag sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane i nasadzenia sa wolne od wad
fizycznych oraz wad jako$ciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest

4Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, zZe usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6Znienie z transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ..................

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koicowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci:
— wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,

operatorzy sprzetu i prace fizyczne drogowe objete zakresem zamdowienia

(nie dotyczy kierownikow budowy i kierownikow robat)

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnosS¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnoénie do spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb
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wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:
a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:
— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
— oS$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. Wpykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnoSci nie po6zniej niz
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 14 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
przez caty okres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

o

§ 14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie umowy, o ktérych
mowa w § 6 ust. 9 lit b) umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto
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o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

3) zazwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 8 umowy - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poSwiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy, z tym,
ze kara z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy,

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 23 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci
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wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 23 umowy - w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna
najpdzniej zosta¢ dokonana,
15) w kazdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zamoéwienia

z wykorzystaniem materiatéw lub urzadzen co do ktoérych wykonawca nie
uzyskat wczes$niejszej akceptacji inspektora nadzoru wniosku materiatowego
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do

wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

4. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutéw. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze

stron wynosi 30% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 16 ust. 1 oraz § 16a ust. 1 umowy -
w wysokosci 15 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 15 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w wysokosci 15 % 1acznego

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z wyjatkiem

wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy

Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
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zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6ot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje rob6t i przerwa
trwa dtuzej niz 30 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktérych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktoérych

mowa w ust. 1.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
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6)

7)

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opu$ci¢c go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i
urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt, tylko jezeli odstgpienie

od umowy nastapito z winy Zamawiajgcego.

6. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkdéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

W

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w formie .............. w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .......c.ccvenneen. ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu
rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji
od dnia odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz
w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysokosSci ......ccccceevunene. ztotych (stownie: .......cccvviriene. ), stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie
30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA eeererrrreerreensnne ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrocona nie poZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi (co
nastapi pézniej).
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8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub
wykonat go z nienalezycie lub nie wykonal obowigzkéw wynikajacych z rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczego6lnoSci nie
usunat stwierdzonych wad lub usterek).

9. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

11.]Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

13.W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 18
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktdérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumie zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoS$ci sity wyzszej;
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedhluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowal zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatgcznik nr 3 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust.
1;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od =zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robdt Ilub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamo6wien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
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8)

9)

obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zaméwienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatno$ci programoéw lub funduszy lub innych Zr6det finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowg,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastapi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzgcymi w Zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami
o podatku od towar6w i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw;

10) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu Sswiadczen lub sposobu

wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznos$ci wykonania
robét nieujetych w dokumentacji projektowe;j;

11)Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy:

a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia wykonawcy

b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedgca konsekwencjg zmian zakresu
lub sposobu $wiadczenia wykonawcy

c) w odniesieniu do terminu jej wykonania

- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy

w tym sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i robét budowlanych do

zmian ustawy Prawo budowlane ktére wejdq w Zycie podczas trwania umowy.

2. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1)

2)

stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow
prawa wprowadzajgcych zmiane stawki podatku, co oznacza, Ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwna réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie
wykonano;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow pracy ponoszonych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana
kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt
wykonywania zamdwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisbw bedzie miala wptyw na Kkoszty

wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
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3)

4)

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamoOwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisoéw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma
wplyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie
przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 2 musi wykaza¢ Srodkami

dowodowymi, Ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 2 maja bezposredni wpltyw na

wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 2
wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

przedlozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegotowa analize poréwnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéow w zwigzku ze
zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja
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ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla celow
podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowag
wartos$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towarow i ustug po zmianie), a dotychczasowa warto$cig podatku od towaréw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W takiej
sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca
w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w § 18 ust. 4,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych
w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 8, do wysoko$ci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spelnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust.
9, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktdrym mowa w ust.
8.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 2
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnoSci szczegdtowa kalkulacje kosztdw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamdwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych osob i zwigzanych
ztym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie
spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia i taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamdéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 2 pkt 2 i 3 maja wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.
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10. Zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wej$cia w zycie przepiséw,
z ktérych wynikajg te zmiany.

11. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg by¢ dokonane tylko, jeZeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

12. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);

13.Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

14. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.

15. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.

16. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§ 18a
Klauzula waloryzacyjna
1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu = zwany dalej wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdysuma wskaznikobw GUS opublikowanych w okresie
obowigzywania umowy (z zastrzezeniem pkt 9) przekroczy poziom 5 %,
strony moga zlozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia przypadajacego wykonawcy;

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C,
gdzie:

A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,
B - suma wskaznikéw GUS opublikowanych w okresie obowigzywania umowy
C - warto$¢ zmiany
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4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ wyliczenie
wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
5) zmiana dotyczy¢ bedzie jedynie tej czeSci wynagrodzenia wykonawcy ktére
pozostato do zaptaty po dniu ztozenia zaakceptowanego wniosku;
6) wnioski o podwyzszenie wynagrodzenia mogg by¢ sktadane wielokrotnie, po
opublikowaniu kolejnych wskaznikow GUS w okresie obowigzywania umowy
- o ile spetnione bedg warunki wskazane w pkt 2);
7) taczna warto$¢ zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 2 %
w stosunku do pierwotnej wartosci umowy.
8) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.
9) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy
2. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe na ustugi
obowigzujaca przez okres przekraczajagcy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatbw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy.

§19
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamodwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wpykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
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przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujga przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywacé sie
z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktdérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczego6lnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani



17.

18.

19.

Punduize Buropajah TR—— [0 Prr———— PODKARPAC
Fundusse Curopaiskie -m.n:ﬂ e | jﬂ' YD KA VCKIE

udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspodtmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajgcy moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o wudzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miatly
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§21
Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzuja sie do poddania tego sporu pod mediacje.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§ 22

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamé6wien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 21 Umowy, wynikajgce z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy s3:
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1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia
2) Ztozona oferta

3) Kosztorys

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiajacy: Wykonawca:



